



..... O M I S S I S .....

**8.4. Rendicontazione programma opere BEI: linee di azione correttive per il rispetto del cronoprogramma degli interventi**

..... O M I S S I S .....

**DELIBERAZIONE N. 309/20**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.12;
- Considerato lo stato di avanzamento delle iniziative oggetto di finanziamento BEI;
- Considerate le scadenze ed i tempi previsti nel contratto stipulato con la BEI per l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- Visto il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 recante "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

**PRENDE ATTO**

della necessità di predisporre un cronoprogramma dei lavori di realizzazione delle aule prevedendo durate diversificate al fine di valutare un'eventuale proposta di rinegoziazione delle tempistiche con la BEI

**E**

- Presenti in modalità telematica n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Marin, Altezza, Taormina e Lodise

**DELIBERA**

di dare mandato agli uffici competenti dell'Amministrazione, a valle della conclusione dell'iter progettuale dei due interventi "Realizzazione della Nuova Biblioteca Unificata di Lettere" e "Realizzazione della Biblioteca Unificata di Giurisprudenza", di avviare, ove possibile, le azioni necessarie affinché Sapienza possa assumere il ruolo di Stazione Appaltante al fine di ridurre e ottimizzare i tempi di ultimazione della procedura per l'affidamento dei relativi lavori e della loro successiva esecuzione.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO**  
f.to Simonetta Ranalli

**IL PRESIDENTE**  
f.to Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S .....