



PIANO DI CONFORMITA' PRIVACY

Addendum

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

AZIONI PREVISTE	STATO DI ATTUAZIONE (al 01.01.2020)	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
8.1 Formazione	In attuazione	Somministrazione di formazione specifica al RPD ed al personale del Settore <i>privacy</i> (almeno tre corsi ciascuno organizzati da enti esterni specializzati)	Entro il 31.12.2020	AOS ARAL	8.1.a
	Da attuare	Aggiornamento pagine web Settore <i>privacy</i> con inserimento di format, documentazione, normativa e informazioni di interesse generale	Entro il 31.12.2020	ARAL	8.1.b
8.2 Organizzazione funzionale interna	Da attuare	Costituzione di un gruppo di lavoro con professionalità diversificate, per l'attuazione delle azioni 8.3.a, 8.4.b, 8.7.b, 8.10.a, 8.10.b, 8.10.c	Entro il 30.06.2020	AOS	8.2.a



AZIONI PREVISTE	STATO DI ATTUAZIONE (al 01.01.2020)	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
	In attuazione	Nomina dei Responsabili interni del trattamento (Designati)	All'occorrenza	ARAL	8.2.b
	Da attuare	Avvio monitoraggio sugli adempimenti legati alle nomine di incaricati e amministratori di sistema da parte dei designati	Entro il 31.12.2021	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	8.2.c
8.3 Gestione e misura del rischio	Da attuare	Valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti nell'ipotesi in cui un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, anche attraverso la predisposizione di schede di rilevazione del rischio	All'occorrenza	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a) Tutte le Aree Tutte le Strutture	8.3.a
8.4 Gestione ed esecuzione del trattamento	In attuazione	Aggiornamento del registro dei trattamenti dei dati personali	All'occorrenza	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	8.4.a
	Da attuare	Definizione e strutturazione in formato digitalizzato ed automatizzato del registro dei trattamenti dei dati personali	Entro il 31.12.2022	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a) Tutte le Aree Tutte le Strutture	8.4.b
8.5 Metodo e applicazione della protezione fin dalla progettazione per impostazione predefinita	Da attuare	Verifica di <i>compliance</i> sui nuovi Regolamenti che implicino ricadute sul trattamento dei dati personali	All'occorrenza	ARAL Tutte le Aree	8.5.a
	Da attuare	Monitoraggio dei Regolamenti in essere per eventuali modifiche volte a garantirne la <i>compliance</i> : ricognizione dei Regolamenti	Entro il 30.06.2021	ARAL Tutte le Aree	8.5.b
		Monitoraggio dei Regolamenti in essere per eventuali modifiche volte a garantirne la <i>compliance</i> : modifiche ai Regolamenti	Entro il 31.12.2021	ARAL Tutte le Aree	8.5.c
8.6 Informative e misure	Da attuare	Aggiornamento dei format delle informative agli interessati	Entro il 31.12.2021	ARAL	8.6.a



AZIONI PREVISTE	STATO DI ATTUAZIONE (al 01.01.2020)	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
di tutela	Da attuare	Predisposizione di (o adesione a) un Codice di condotta per l'esercizio dei diritti degli interessati	Entro il 31.12.2021	ARAL	8.6.b
8.7 Controllo sull'affidamento del trattamento a Responsabili esterni. Contratto/atto giuridico e RGPD	In attuazione	Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati	All'occorrenza	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	8.7.a
	Da attuare	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi da parte dei Responsabili esterni	Entro il 30.06.2022	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a) Tutte le Aree Tutte le Strutture	8.7.b
8.8 Regolamentazione interna – Codici di condotta di cui all'art. 40 del RGPD	Da attuare	Predisposizione di (o adesione a) un Codice di condotta per le procedure stragiudiziali per comporre le controversie tra titolare e interessati	Entro il 31.12.2022	ARAL	8.8.a
8.9 Interventi di mantenimento. Azioni di revisione e miglioramento	Da attuare	Mantenimento del Piano: - Verifiche interne	Entro il 31.12.2020 Entro il 30.06.2021	ARAL	8.9.a
		Mantenimento del Piano: - Aggiornamento	Entro il 31.12.2021	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	8.9.b
8.10 Azioni da intraprendere	Da attuare	Attivazione di attività di <i>audit</i> interna	Entro il 31.12.2021	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a) Tutte le Aree Tutte le Strutture	8.10.a



AZIONI PREVISTE	STATO DI ATTUAZIONE (al 01.01.2020)	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
	Da attuare	Avvio dell'analisi del rischio per i trattamenti fondamentali, anche attraverso la somministrazione alle strutture universitarie di apposite schede di analisi del rischio	Entro il 31.12.2020	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a) Tutte le Aree Tutte le Strutture	8.10.b
	Da attuare	Report sull'analisi del rischio per i trattamenti fondamentali	Entro il 31.12.2021	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a)	8.10.c
	Da attuare	Adozione di un regolamento in materia di protezione dei dati personali di Ateneo in attuazione del GDPR	Entro il 31.12.2022	ARAL	8.10.d